

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
«Краевой центр образования»  
г. Хабаровск

680023, г. Хабаровск, ул. П. Морозова, 92  
Тел: 8 (4212) 47-36-02

**Справка по итогам анализа деятельности рабочей группы по переходу  
на обновленные ФГОС СОО**

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2023/24 учебный год в школе проведен анализ степени реализации мероприятий плана внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО.

**Дата проведения контроля:** с 10.10.2023 по 14.09.2023.

**Цель:** проанализировать реализацию мероприятий внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО

**Вид контроля:** тематический.

**Методы контроля:** собеседование с рабочей группой, проверка документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**

В феврале 2023 учебного года в школе была сформирована рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО. Деятельность рабочей группы определяется планом перехода на обновленный ФГОС СОО в период с 2023 по 2025 годы.

Результаты проверки деятельности рабочей группы отражены в таблице.

№ п/п	Мероприятия	Отметка о реализации	Примечания
<b>1. Реализация мероприятий по организационному обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
1	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО	Проведено своевременно	Присутствовало 90% родителей обучающихся 9-х классов
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Проведены: 1) педагогические советы с вопросами повестки о переходе на обновленные ФГОС СОО 2) методические семинары с вопросами по обновленным ФГОС СОО 3) заседания ШМО по изучению ФГОС в части предметных областей.	Протоколы, повестки
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации федеральных образовательных программ	Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС СОО	

	СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО		
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Начаты мероприятия по оценке материально-технической базы реализации ООП СОО: проанализирована техническая оснащенность учебных кабинетов	
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Сформирована предварительная заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Учебников нет

## 2. Реализация мероприятий по нормативному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	Изучены нормативно-правовые документы федерального уровня, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	
7	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	Проведено ознакомление педагогических работников с документами, регламентирующими переход на обновленный ФГОС СОО	
8	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО: положение о системе оценивания, положение о текущем контроле и промежуточной аттестации и т.д.	

## 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

9	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО педагогическим коллективом	Проведены заседания ШМО, посвященные изучению нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО – 2 заседания	
10	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО	Методистами старшей школы и руководителями МО проведено 18 индивидуальных консультаций с учителями будущих и нынешних 10-х классов	

## 4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

11	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Проведено	
12	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Проведено. Выявлены образовательные потребности	
13	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО	Разработан ежегодный план-график курсовой подготовки педагогических работников.  Проведено обучение на курсах повышения квалификации 29 педагогов старшей школы	3 педагога не прошли обучение из-за болезни и в связи с увольнением, в связи с чем внесены изменения в план-график курсовой подготовки
<b>5. Реализация мероприятий информационного обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
14	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	Размещено	
15	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	Проводится посредством размещения информации для родителей на сайте школы	Материалы размещены
16	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО, представление результатов	Проведено первичное изучение мнения родителей о переходе на обновленные ФГОС в апреле 2023 года	

### **ВЫВОД**

1. Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу на обновленные ФГОС СОО можно оценить, как хорошую: мероприятия плана реализованы на 85%.
2. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий плана, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы, увольнение сотрудников.


### **РЕКОМЕНДАЦИИ**


1. Рабочей группе в срок до 25.10.2023 скорректировать план работы:
  - внести мероприятия, не реализованные на момент анализа;


- при необходимости перераспределить обязанности между членами рабочей группы с целью повышения эффективности ее деятельности;
  - внести корректировку в сопутствующие документы: план методической работы школы, план-график курсовой подготовки, планы ШМО.
2. Руководителю УПО СОО Федоровой Е.Н. провести повторную проверку деятельности рабочей группы в срок до 25.03.2023. Результаты проверки предоставить в аналитической справке.

Исполнитель: Федорова Е.Н., руководитель УПО СОО

Со справкой ознакомлены:

Дорогина Ж.А. 

Маенко И.А. 

Морозова Е.Л. 

Котова Л.В. 

Щекота Л.В. 